

Cahier des charges et gestion de projet

Contexte et objectifs

Vite & Gourmand est un traiteur bordelais spécialisé dans la cuisine du terroir depuis 25 ans. L'entreprise ne disposait d'aucun outil numérique pour gérer son activité commerciale. Le projet a pour objectifs de :

- Offrir une vitrine professionnelle en ligne présentant l'entreprise et ses menus
- Permettre aux clients de passer commande directement depuis le site
- Doter l'équipe interne d'un outil de gestion des commandes et du catalogue
- Fournir à l'administrateur un tableau de bord pour piloter l'activité

Périmètre

Le projet couvre l'ensemble du cycle de vie d'une commande, de la consultation du menu jusqu'à la livraison. Il inclut :

- Un site public accessible sans inscription (accueil, menus, contact)
- Un espace client pour commander et suivre ses commandes
- Un espace employé pour gérer les commandes et le catalogue
- Un espace administrateur pour superviser l'activité et gérer les comptes

Il exclut :

- Tout système de paiement en ligne
- Une application mobile native
- Un module de logistique de livraison

Contraintes

Le projet doit respecter plusieurs contraintes :

- **Réglementaires** : conformité RGPD pour la collecte et le traitement des données personnelles, respect des recommandations d'accessibilité RGAA sur les pages publiques
- **Techniques** : développement avec architecture MVC requise, base de données relationnelle pour la gestion des commandes et non relationnelle pour les analytics, envoi d'emails automatiques via un service dédié
- **Fonctionnelles** : gestion de quatre niveaux de rôles distincts avec des droits d'accès différenciés, calcul du prix de livraison basé sur la distance géographique

Livrables

À l'issue du projet, les livrables suivants sont attendus :

- Une application web fonctionnelle et déployée en production
- Un back-office complet pour les employés et l'administrateur
- Un système d'emails automatiques couvrant les principales actions utilisateur
- Une base de données structurée et sécurisée

Critères de recette

Le projet est considéré comme livré lorsque :

- Un client peut créer un compte, passer une commande et la suivre jusqu'à sa livraison
 - Un employé peut gérer les commandes et mettre à jour leur statut via le workflow défini
 - Un administrateur peut consulter les statistiques et gérer les comptes employés
 - Les données personnelles sont traitées conformément au RGPD
 - Les pages publiques passent les tests d'accessibilité RGAA
-

Expression du besoin

L'entreprise a besoin d'un site accessible au grand public pour présenter ses menus et permettre aux clients de commander en ligne sans passer par téléphone. En interne, les employés doivent pouvoir gérer les commandes et le catalogue depuis un espace dédié. L'administrateur doit avoir une vue d'ensemble sur l'activité pour piloter l'entreprise. Le tout doit respecter la réglementation RGPD et les recommandations d'accessibilité RGAA.

Spécifications fonctionnelles

Authentification & Comptes

- Système de création de compte utilisateur avec validation sécurisée — Terminé
- Système de connexion email + mot de passe — Terminé
- Mail de bienvenue automatique à l'inscription — Terminé
- Gestion des rôles : Visiteur, Utilisateur, Employé, Administrateur — Terminé
- Conformité RGPD pour les données personnelles — Terminé
- Réinitialisation du mot de passe par email — *À faire*

Pages publiques

- Page d'accueil avec présentation de l'entreprise et avis clients — Terminé
- Menu de navigation principal — Terminé
- Page de contact avec formulaire d'envoi par email — Terminé

- Pied de page avec horaires et mentions légales — Terminé
- Tests d'accessibilité RGAA sur les pages publiques — Terminé

Gestion des menus

- Vue globale des menus avec informations essentielles — Terminé
- Vue détaillée d'un menu avec galerie et informations complètes — Terminé
- CRUD menus et plats côté Employé/Admin — Terminé
- Filtres dynamiques sans rechargement de page — Terminé

Commandes

- Page de commande avec auto-remplissage des informations client — Terminé
- Redirection vers connexion/inscription pour les visiteurs — Terminé
- Validation du stock disponible avant commande — Terminé
- Respect du nombre minimum de personnes par menu — Terminé
- Calcul du prix dynamique avec livraison selon la distance — Terminé
- Mail de confirmation après commande — Terminé

Espace Utilisateur (client)

- Modification des informations personnelles — Terminé
- Suivi des commandes avec états et historique — Terminé
- Modification de commande si non encore acceptée — Terminé
- Annulation de commande si statut non accepté — Terminé
- Visualisation de l'historique détaillé des commandes — Terminé
- Système d'avis avec note et commentaire — Terminé
- Notification mail pour laisser un avis quand la commande est terminée — Terminé

Espace Employé

- Mise à jour des statuts de commandes avec workflow complet — Terminé
- Gestion des commandes avec filtres par statut et client — Terminé
- Modification/annulation de commande avec contact client obligatoire — Terminé
- CRUD horaires d'ouverture — Terminé
- Validation ou refus des avis clients — Terminé
- Mail automatique de retour matériel après 10 jours ouverts — *À faire*

Espace Administrateur

- Création de compte Employé avec notification email — Terminé
- Désactivation de compte Employé — Terminé
- Dashboard analytics avec nombre de commandes par menu — Terminé
- Calcul du chiffre d'affaires par menu avec filtres — Terminé

Technique & Déploiement

- Architecture base de données relationnelle — Terminé
- Architecture base de données non relationnelle pour les analytics — Terminé
- Système d'envoi d'emails automatiques — Terminé

- Calcul de distance et prix de livraison — Terminé
 - Tests sécurité et RGPD — Terminé
 - Mise en production et déploiement — Terminé
-

Méthode et organisation

J'ai géré ce projet en solo en adoptant une méthode Kanban, adaptée au travail individuel car elle permet de visualiser l'avancement des tâches en temps réel. J'ai organisé mon travail en sprints successifs, ce qui m'a permis de découper le projet en phases cohérentes, de prioriser les fonctionnalités les plus critiques en premier et de livrer des incréments fonctionnels réguliers plutôt que de tout développer d'un bloc.

Outil de suivi

J'ai utilisé **Miro** comme outil de gestion de backlog. J'y ai créé un tableau Kanban avec cinq colonnes :

Backlog — toutes les fonctionnalités identifiées au départ

À faire — les tâches sélectionnées pour le sprint en cours

En cours — la tâche sur laquelle je travaillais

En test — les fonctionnalités développées en attente de validation

Terminé — les fonctionnalités livrées et validées

Chaque carte représente une fonctionnalité, étiquetée avec sa catégorie (Authentification, Commande, Espace Employé...) et sa priorité (Haute, Moyenne, Basse).

Priorisation

J'ai commencé par les fonctionnalités de priorité Haute qui constituaient le cœur du projet : l'authentification, la gestion des menus et le tunnel de commande. Les fonctionnalités de priorité Moyenne puis Basse ont été intégrées au fil des sprints suivants. Cette approche m'a permis d'avoir une application fonctionnelle le plus tôt possible, quitte à enrichir les fonctionnalités secondaires ensuite.

Bilan

À l'issue du projet, 43 fonctionnalités sur 45 sont livrées. Les 2 restantes étant la réinitialisation du mot de passe et le mail automatique de retour matériel qui sont de priorité basse et n'impactent pas le fonctionnement principal de l'application.